

総合計画推進(後期基本計画策定)フロー(案)

	市民協働会議	市		
		庁内推進会議	庁内検討	
H23 6月	活動実態の点検 評価・改善策の検討	推進会議	指標の実績値の把握	
7月			実施計画検討作業 予算編成作業	
8月				評価・改善策の検討 (まちづくり点検表)
9月				
10月	評価結果・取組の提案			
11月				
12月	(市民活動の推進)			
H24 1月				
2月	後期基本計画策定に向けた指標 項目等の見直し 「提案」への市の対応報告	推進会議	実施計画の決定 (H24～26)	
3月				
4月	(事務局:ロジックモデルを参考に、後期基本計画1次素案を作成)		指標項目の市民意識調査 への反映を検討 ↓	
5月			(市民意識調査)	
6月				
7月	【ロジックモデルの加筆等による 担い手や活動の検討】 【一次素案の確認・修正等】 目標指標の設定 目標数値の検討 各主体の役割の確認	推進会議	指標実績値の把握 評価・改善策の検討	
8月				
9月				
10月	重点的取組の検討			
11月				
12月	後期基本計画への提言			
H25 1月				
2月	(市民活動の推進)			
3月				
		推進会議	実施計画の決定 (H25～27)	

※24年度の会議は全体で7～8回程を予定したいと考えています。