

## 総合計画推進(後期基本計画策定)フロー(案)

	市民協働会議	市	
		庁内推進会議	庁内検討
H23 6月	基本計画の見直し ・指標項目の点検 ・重点的取組の点検  評価・改善策の検討	推進会議	指標の実績値の把握
7月			
8月			評価・改善策の検討 (まちづくり点検表)
9月			
10月	評価結果・取組の提案	実施計画検討作業  予算編成作業	
11月			
12月			
H24 1月	指標項目の検討	実施計画の決定 (H24～26)	
2月			
3月	「提案」への市の対応報告 後期基本計画策定に向けた指標 項目等の提言	推進会議	
4月	(事務局:策定ロジックモデルから、後期基本計画1次素案を作成)		指標項目の市民意識調査 への反映を検討 ↓
5月			
6月			(市民意識調査)
7月	素案の確認・修正	指標実績値の把握  評価・改善策の検討	
8月	目標数値の検討 各主体の役割の確認		
9月	前期基本計画の総括評価		
10月	重点的取組の検討	実施計画検討作業  (推進会議)後期基本計画の決定  予算編成作業	
11月	後期基本計画全体案の提案		
12月	(市民活動の推進)		
H25 1月			
2月			
3月		実施計画の決定 (H25～27)	