能代市自治体情報システム標準化対応に係る情報提供依頼（ＲＦＩ）

別紙２　標準化対応スケジュール案

	令和５年度（２０２３年度）							令和６年度（２０２４年度）												令和７年度（２０２５年度）											
作業項目	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
RFIの実施																															
RFI結果分析及び移行計画の詳細化																															
RFPの実施																															
ベンダ選定・決定																															
契約・詳細スケジュール確定																															
システム移行時の設定																															
データ移行																															
運用テスト・研修																															
次期システムに合わせた既存環境の設定変更																															
条例・規則等改正																															
運用開始																															