
R7.3.17現在

委員委嘱決裁

7月
7/23　①推進会議

7/26　①調整会議

8月

8/8　第１回

市　民 市民協働会議 庁内・議会

6月

市民意識調査

5月
委員選任（推薦依頼等）

第２次能代市総合計画後期基本計画　推進フロー

10/16　第５回

市民意識調査
（中間速報） 8/21　第２回

9月 9/18　第３回

2月

実施計画・予算への
反映を検討

10/31　第６回
     11/8 提案書提出

3/19　②推進会議

11月

12月

1月

3月

予算審議（議会）
第4期実施計画の決定

（R7～9年度）

3/25　第７回

3/14　②調整会議

10月

10/2　第４回
市民意識調査
（最終報告）

資料１

まちづくり評価書

まちづくり提案書

（市の対応を報告）

まちづくり確認書


