

# 能代市地域防災計画 見直しスケジュール（案）

資料 2

	令和3年									令和4年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 計画準備		■										
(2) 資料収集・整理		■	■									
(3) 地域防災計画改訂方針の設定		■	■	■	■	■	■	■				
(4) 地域防災計画素案の作成			■	■	■	■	■	■	■			
(5) 地域防災計画資料編の作成								■	■	■		
(6) 地域防災計画概要版の作成										■	■	
(7) 防災会議・パブリックコメント実施支援							▼	▼	▲	▲	▲	
(8) 地域防災計画案の作成									▼	▲	▲	▼
(9) 報告書の作成												■
(10) 打合せ協議		●						●				●

防災会議①

防災会議②

パブリックコメント

防災会議③