

能代市地域防災計画 見直しスケジュール

	令和3年		令和4年				
	11月	12月	1月	2月	3月		
(1) 地域防災計画素案の作成	[Bar]						
(2) 地域防災計画資料編の作成	[Bar]						
(3) 地域防災計画概要版の作成				[Bar]			
(4) 防災会議・ パブリックコメント実施		防災会議②	パブリックコメント			防災会議③ (計画承認)	
(5) 地域防災計画案の作成			[Bar]				計画(案) (最終案)
(6) 地域防災計画の完成						[Bar]	