

能代市総合計画市民協働会議

第5回運営グループ会議

日 時 平成23年10月13日（木）午後9時
場 所 広域交流センター 第1研修室
出席者 柴田委員長、安部副委員長
金野委員、小林委員、鈴木委員、
吉田委員、山崎委員、中村委員

概 要

1 取組の改善策の検討状況について

・分科会間で関連する事項等の調整

各班の協議の状況により相互に調整が必要な事項について、確認を行いました。
また、各班の提案状況について、特に重要と考えられる提案について、報告を行いました。

なお、各班の提案については、事務局で表現を調整し、その他資料とともに事前配付することを確認しました。

2 提案文の検討について

提案文書のまとめ方の案について、事務局から説明がありました。

提案文には、各班の検討内容をもとに、市民協働会議として特に重要と考えられる事項等について、運営グループ会議で取りまとめを行い、第7回の全体会へ素案を提出することを確認しました。

このため、10月21日に運営グループ会議を追加開催することを確認しました。

3 次回の進め方について

次回（第7回）会議の進め方の案について、事務局から説明がありました。

第7回会議では、まちづくり評価書及び提案書の素案について、事務局で表現等を調整したものを基に、各班で確認を行い、提案内容について全体会で意見交換を行った後、提案文の検討を中心に、まちづくり全体についての話し合いを行うことを確認しました。

4 第9回目以降のスケジュールについて

第9回目以降の推進フローについて、事務局から説明がありました。

第9回会議は、指標項目の見直しの検討を行うこととし、第10回会議までの2回を想定しているが、状況によっては1回の会議になることもあり得ることを確認しました。

また、第11回会議は、市民協働会議の提案に対する市の対応状況の報告を行うこととし、3月下旬に開催することを確認しました。

5 その他

各政策分野の評価の状況について視覚化できる資料を、次回までに各委員へ配付することを確認しました。