

第2次能代市総合計画 後期計画策定スケジュール

資料4

		後期計画書	市民アンケート	市民協働会議	分科会	実施計画
4月	上旬					
	中旬			【済】候補団体の選定 (各課照会)		
	下旬					
5月	上旬					
	中旬			【済】委員の推薦依頼(各団体)		
	下旬		【済】アンケート発送	【済】委員の推薦依頼(市広報)		
6月	上旬			【済】6月10日頃 推薦締切		
	中旬					
	下旬	素案の作成(担当者)	締切 → 分析			
7月	上旬	総合計画推進会議 策定方針決定(7/12)				策定方針決定
	中旬	← 反映 →	結果とりまとめ	第1回市民協働会議(7/20) ・趣旨等の説明 ・指標等の点検・評価	分科会	担当者説明会
	下旬	各課確認依頼			分科会	各課作成作業
8月	上旬	修正等				
	中旬			第2回市民協働会議 ・「望ましい取組や連携の 主なもの」の検証	分科会	事前ヒアリング
	下旬	修正等			分科会	
9月	上旬			第3回市民協働会議 ・素案の確認 ・指標の妥当性検証	分科会	提出期限
	中旬	素案確定				
	下旬	総合計画推進会議			分科会	市長ヒアリング
10月	上旬	全員協議会		第4回市民協働会議 ・今後取り組む重要な項 目の洗い出し	分科会	
	中旬				分科会	仮内示作成作業
	下旬			第5回市民協働会議 ・提言確認		
11月	上旬					仮内示
	中旬	案作成、二役説明				追加・修正再協議
	下旬	全員協議会				
12月	上旬					
	中旬					
	下旬					

1月	上旬	パブリックコメント				
	中旬					
	下旬					
2月	上旬	正案作成→決裁				
	中旬					
	下旬					
3月	上旬					
	中旬	後期計画書 製本完成				
	下旬					