

今後のスケジュールについて

| 月日 | 時間 | 会議 | 場所 | 主な協議内容 |
|-----------|---------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 7月19日(火) | 午後7時 | 第1回推進会議 | 能代市総合体育館 研修室 | (全体会中心) 趣旨の説明、基礎資料の提示、スケジュール等の確認 |
| 8月30日(火) | 午後7時 (終了後) | 第2回推進会議 運営グループ会議 | 能代山本広域交流センター第1研修室 " 第2研修室 | (分科会中心) 街づくりの目標の検討 |
| 9月27日(火) | 午後7時 (終了後) | 第3回推進会議 運営グループ会議 | 働く婦人の家 軽運動室 " 第1講習室 | (分科会中心) 街づくりの目標の集約 街づくりの取組の検討 |
| 10月25日(火) | 午後7時 (終了後) | 第4回推進会議 運営グループ会議 | 中央公民館 第5研修室 " 第1研修室 | (分科会中心) 街づくりの取組の検討 |
| 11月15日(火) | 午後7時 (終了後) | 第5回推進会議 運営グループ会議 | 能代山本広域交流センター第1研修室 " 第2研修室 | (分科会中心) 連携して実現化を図る取組 の検討 |
| | | | | 最終確認、市長へ提言 |

※今後の進め方については、全体会終了後の運営グループ会議で協議します。