

## 今後のスケジュールについて

月日	時間	会議	場所	主な協議内容
7月19日(火)	午後7時	第1回推進会議	能代市総合体育館 研修室	(全体会中心) 趣旨の説明、基礎資料の提示、スケジュール等の確認
8月30日(火)	午後7時 (終了後)	第2回推進会議 運営グループ会議	能代山本広域交流センター-第1研修室 " 第2研修室	(分科会中心) 街づくりの目標の検討
9月27日(火)	午後7時 (終了後)	第3回推進会議 運営グループ会議	働く婦人の家 軽運動室 " 第1講習室	(分科会中心) 街づくりの目標の集約 街づくりの取組の検討
10月25日(火)	午後7時 (終了後)	第4回推進会議 運営グループ会議	中央公民館 第5研修室 " 第1研修室	(全体会) 計画の骨子の確認 (分科会) 街づくりの取組の検討
11月15日(火)	午後7時 (終了後)	第5回推進会議 運営グループ会議	能代山本広域交流センター-第1研修室 " 第2研修室	(分科会中心) 街づくりの取組の検討
11月28日(月)	午後7時 (終了後)	第6回推進会議 運営グループ会議	中央公民館 視聴覚室 " 第1研修室	(分科会) 街づくりの取組の検討 (全体会) 提言文の確認
12月 日( )			能代市役所 市長応接室	市長へ提言

※今後の進め方については、全体会終了後の運営グループ会議で協議します。