

これまでの協議経過と今後のスケジュールについて

時期等	時間	場所	主な協議内容等
平成24年 7月17日(火)	午後7時	能代バスケットミュージアム	【第1回】 委員会の役割の確認 正副委員長の選任 スケジュールの確認
平成24年 8月21日(火)	午後7時	能代バスケットミュージアム	【第2回】 計画推進のための具体的な取組の検討 企画・イベント等の検討
平成24年 9月26日(水)	午後7時	能代バスケットミュージアム	第2回の続き
平成24年10月30日(火)	午後7時	能代バスケットミュージアム	【第3回】 「バスケットの街」の測り方の検討 次年度に向けた活動及び方向性の検討
平成24年11月27日(火)	午後7時	能代バスケットミュージアム	第3回の続き
平成24年 2月26日(火)	午後7時	能代バスケットミュージアム	【第4回】 バスケット関連デザインの選考 数値データ等による推進の検証 1年間の振り返りと次年度に向けた活動の確認

時期等	時間	場所	主な協議内容等
平成25年 6月 3日(月)	午後7時	能代バスケットミュージアム	【第5回】 これまでの協議内容と今後のスケジュールの確認 今後の取組についての意見交換
平成25年 7月22日(月)	午後7時	能代バスケットミュージアム	【第6回】 計画推進のための取組の検討 ロゴマークの管理・活用の検討
平成25年11月11日(月)	午後7時	能代バスケットミュージアム	【第7回】 ロゴマークの管理・活用の検討 今後の活動の方向性の検討
平成26年 2～ 3月	午後7時	能代バスケットミュージアム	【第8回】 ロゴマークの管理・活用の決定 数値データ等による推進の検証 2年間の振り返りと今後の活動の方向性の確認