

平成 26 年度のスケジュール（案）

時期等	時間	場所	主な協議内容等
7月28日（月）	午後7時	能代バスケットミュージアム	委員会の役割の確認 正副委員長の選任 今後のスケジュールの確認
月 日（ ） （9月～10月）		能代バスケットミュージアム	計画推進のための具体的な取組の検討 企画・イベント等の検討
※10～11月			※可能であれば企画・イベント等の開催
11～12月		能代バスケットミュージアム	計画推進のための具体的な取組の検討 企画・イベント等の検討 次年度に向けた活動の検討、新年度予算の検討 数値データの測り方の検討
2～3月		能代バスケットミュージアム	年度の振り返り、数値データ等による推進の検証 次年度に向けた活動の確認、スケジュールの確認