

## 平成30年度のスケジュール（案）

時期等	時間	場所	主な協議内容等
7月23日（月）	午後7時	能代バスケットミュージアム	委員会の役割の確認 正副委員長の選任 今後のスケジュールの確認
月 日（ ） （8月～9月）		能代バスケットミュージアム	計画推進のための具体的な取組の検討 ※対外的なPR強化 企画・イベント等への協力体制について
9月～10月		能代バスケットミュージアム	計画推進のための具体的な取組の検討 ※バスケットミュージアムの機能強化、 バスケットの街づくり支援者の組織化等の検討 次年度に向けた活動の検討、新年度予算の検討
11～12月		能代バスケットミュージアム	計画推進のための具体的な取組の検討 新しい計画の策定に向けた検討
2～3月		能代バスケットミュージアム	年度の振り返り、数値データ等による推進の検証 次年度に向けた活動の確認、スケジュールの確認 新しい計画の策定に向けた検討