

能代市都市計画マスタープラン及び能代市立地適正化計画
策定スケジュール

時期	会議等	内容
R2.11.24	第1回 策定委員会	■都市計画マスタープランおよび立地適正化計画を策定する背景
R3.2	第2回 策定委員会 (書面開催)	【都市計画マスタープランおよび立地適正化計画 共通】 ■まちづくりの将来像等の設定に向けた考え方
R3.3.24	都市計画 審議会	■中間報告
R3.7.27	第3回 策定委員会	【都市計画マスタープランおよび立地適正化計画 共通】 ■まちづくりの将来像や目標(案) 【都市計画マスタープラン】 ■全体構想(案)：土地利用構想、交通体系構想、 住環境・市街地整備構想、都市施設整備構想 【立地適正化計画】 ■基本的な方針(案) ■都市機能および居住の各誘導区域(案)
R3.10.5	第4回 策定委員会	【都市計画マスタープラン】 ■全体構想(案)：防災まちづくり構想 ■地域別構想(案) 【立地適正化計画】 ■誘導施設(案) ■防災指針(案)
R3.11.25	第5回 策定委員会	■都市計画マスタープラン(素案) ■立地適正化計画(素案)
R3.12.24	都市計画 審議会	■都市計画マスタープラン(素案) ■立地適正化計画(素案)
R3.12.28 ~R4.1.26	パブリック コメント	■都市計画マスタープラン(素案) ■立地適正化計画(素案) ※住民説明会は当初 1/12~1/19 の日程で地域別の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の急拡大の状況を鑑み、市ホームページでの説明動画の公開に代えて実施
R4.1月	住民 説明会	
第6回 R4.2月	第6回 策定委員会 (書面開催)	■都市計画マスタープラン(案) ■立地適正化計画(案)
R4.3中旬	都市計画 審議会	■都市計画マスタープラン ■立地適正化計画